

## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 - Nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý.

Kính gửi: HĐND thành phố Đồng Hới.

Thực hiện nội dung đã đề nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XXII, UBND thành phố kính đề nghị HĐND thành phố xem xét thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 - Nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý với nội dung như sau:

### 1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Đồng Hới (Nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý);

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Đồng Hới (Nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý);

### 2. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành nghị quyết:

- Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nguồn NS thành phố quản lý), do nhiều lý do khác nhau (vướng mắc về quy hoạch, GPMB...) có một số dự án không thực hiện và giải ngân hết được nguồn vốn; nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa vào sử dụng; trả nợ khối lượng đã hoàn thành, phát huy hiệu quả công trình.

- Để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo tính linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm của thành phố, hiện nay, một số dự án có khả năng thực hiện và giải ngân tốt, chủ đầu tư có văn bản xin bổ sung vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo giải

ngân hết số vốn năm 2022, việc điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án khác đã có khối lượng, có khả năng giải ngân cao là cần thiết.

- Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết: Tại Điểm c, Khoản 7, Điều 67 Luật Đầu tư công quy định: “Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp: Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vô kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương”. Như vậy, việc điều chuyển vốn giữa các dự án trong năm thuộc nhiệm vụ phải điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm, do đó thẩm quyền điều chỉnh thuộc HĐND thành phố.

### **3. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:**

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, Khoản 2, Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch làm việc với các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư để tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các dự án. Qua kiểm tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo danh mục các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án khác đã có khối lượng, có khả năng giải ngân cao, đồng thời đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo quy định. Qua xem xét, UBND thành phố lập phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 - Nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt.

### **4. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:**

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý, với nội dung sau:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 20 dự án, số tiền: 51.290.867.000 đồng.
- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 51 dự án, số tiền: 51.290.867.000 đồng.

*(Danh mục và mức vốn điều chỉnh cho từng dự án chi tiết tại Phụ lục đính kèm)*

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

*(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)*

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

#### **Nơi nhận:**


- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Lưu VP HĐND-UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Đan**



PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

(Kèm theo Tờ trình số 488/TTr-UBND ngày 11/12/2022 của UBND thành phố)

ĐVT: Đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư dự án		Kế hoạch vốn năm 2022	Giá trị nghiệm thu, thanh toán dự kiến đến hết năm 2022	Đề xuất		Nguyên nhân	Quyết định giao vốn
				Tổng số	Trong đó NSTP			Giảm vốn	Tăng vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10=8-7	11	12
<b>TỔNG CỘNG:</b>								51.290.867.000	51.290.867.000		
<b>I</b>	<b>CÁC DỰ ÁN GIẢM VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2022:</b>			<b>215.930.120.000</b>	<b>192.930.120.000</b>	<b>63.744.279.000</b>	<b>12.453.412.000</b>	<b>51.290.867.000</b>			
1	Nâng cấp đê Rẫy Họ, xã Nghĩa Ninh	UBND thành phố Đồng Hới	2020-2022	2.827.194.000	2.827.194.000	1.569.791.000	759.791.000	810.000.000	-	Dự án điều chỉnh thiết kế. Không giải ngân hết vốn trong năm	Quyết định 3750/QĐ-UBND ngày 15/08/2022
2	Bãi tắm số 2 Bảo Ninh (Giai đoạn 4)	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2022	14.900.000.000	14.900.000.000	7.665.767.000	3.000.000.000	4.665.767.000		Do điều chỉnh Quy hoạch. Không giải ngân hết vốn trong năm	
						4.900.000.000					Quyết định 7810/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
						2.765.767.000					Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 (Nguồn vốn kéo dài)
3	Đường vào thôn Diêm Sơn (Sát đường tránh thành phố), xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới	UBND thành phố Đồng Hới	2019-2023	8.500.000.000	8.500.000.000	8.301.083.000	-	8.301.083.000		Do vướng GPMB. Không có khối lượng giải ngân trong năm	
						2.966.000.000					Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 (Nguồn vốn kéo dài)
						5.335.083.000					Quyết định 3750/QĐ-UBND ngày 15/08/2022
4	Đường Đinh Tiên Hoàng đến Lý Nam Đế và đường sau CATP	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2023	6.000.000.000	6.000.000.000	1.959.276.000	-	1.959.276.000		Do vướng GPMB. Không có khối lượng giải ngân trong năm	
						1.200.000.000					Quyết định 7810/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
						759.276.000					Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 ( Nguồn vốn kéo dài )
5	Đường từ đường quy hoạch 36m vào TDP Nam Hồng	UBND thành phố Đồng Hới	2020-2022	6.786.000.000	6.786.000.000	6.445.000.000	-	6.445.000.000		Do vướng GPMB. Không có khối lượng giải ngân trong năm	
						59.000.000					Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 (Nguồn vốn kéo dài)
						6.386.000.000					Quyết định 3750/QĐ-UBND ngày 15/08/2022
6	Đường nối từ bệnh viện y học cổ truyền tỉnh đến đường Phong Nha	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2023	4.000.000.000	4.000.000.000	2.321.275.000	-	2.321.275.000		Do vướng GPMB. Không có khối lượng giải ngân trong năm	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư dự án		Kế hoạch vốn năm 2022	Giá trị nghiệm thu, thanh toán dự kiến đến hết năm 2022	Đề xuất		Nguyên nhân	Quyết định giao vốn
				Tổng số	Trong đó NSTP			Giảm vốn	Tăng vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10=8-7	11	12
						69.889.000					Quyết định 3750/QĐ-UBND ngày 15/08/2022
						784.000.000					Quyết định 7810/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
						1.467.386.000					Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 (Nguồn vốn kéo dài)
7	Đường nối từ đường Tôn Đức Thắng với Tạ Quang Bửu đến đường Nguyễn Đăng Tuấn	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2023	9.000.000.000	9.000.000.000	2.545.346.000	824.021.000	1.721.325.000		Do vướng GPMB. Không giải ngân hết vốn trong năm	
						1.800.000.000					Quyết định 7810/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
						745.346.000					Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 (Nguồn vốn kéo dài)
8	Đường Phan Huy Chú (Đoạn qua chi cục đo lường chất lượng)	UBND thành phố Đồng Hới	2020 - 2022	12.000.000.000	12.000.000.000	5.003.419.000	2.000.000.000	3.003.419.000		Do vướng GPMB. Không giải ngân hết vốn trong năm	
						3.419.000					Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 (Nguồn vốn kéo dài)
						5.000.000.000					Quyết định 7810/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
9	Nâng cấp chỉnh trang đô thị đoạn tuyến QLI thành phố Đồng Hới	UBND thành phố Đồng Hới	2022-2024	36.000.000.000	16.000.000.000	3.350.000.000	750.000.000	2.600.000.000		Tiến độ thực hiện chậm, không giải ngân hết vốn trong năm	
						150.000.000					Quyết định 7935/QĐ-UBND ngày 29/12/2021
						3.200.000.000					Quyết định 5131/QĐ-UBND ngày 31/10/2022
10	Cải tạo nâng cấp chợ cá Đồng Hới	UBND thành phố Đồng Hới	2022-2024	24.255.093.000	24.255.093.000	4.100.000.000	193.055.000	3.906.945.000		Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, chưa có khối lượng để giải ngân vốn trong năm	
						100.000.000					Quyết định 7935/QĐ-UBND ngày 29/12/2021
						4.000.000.000					Quyết định 5087/QĐ-UBND ngày 26/10/2022
11	Nâng cấp, sửa chữa đường và vỉa hè đường Hoàng Sâm, Nguyễn Hữu Dật, Trần Quang Diệu, Tôn Thất Tùng	UBND thành phố Đồng Hới	2022-2024	29.000.000.000	29.000.000.000	5.900.000.000	600.000.000	5.300.000.000		Tiến độ thực hiện chậm, không giải ngân hết vốn trong năm	
						100.000.000					Quyết định 7935/QĐ-UBND ngày 29/12/2021
						5.800.000.000					Quyết định 4806/QĐ-UBND ngày 10/10/2022

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư dự án		Kế hoạch vốn năm 2022	Giá trị nghiệm thu, thanh toán dự kiến đến hết năm 2022	Đề xuất		Nguyên nhân	Quyết định giao vốn
				Tổng số	Trong đó NSTP			Giảm vốn	Tăng vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10=8-7	11	12
12	Nâng cấp đường Võ Thị Sáu, phường Nam Lý	UBND thành phố Đồng Hới	2022-2024	10.161.833.000	10.161.833.000	2.500.000.000	1.326.144.000	1.173.856.000		Tiền độ thực hiện chậm, không giải ngân hết vốn trong năm	
							100.000.000				Quyết định 7935/QĐ-UBND ngày 29/12/2021
							2.400.000.000				Quyết định 3468/QĐ-UBND ngày 27/07/2022
13	Nâng cấp đường Nguyễn Văn cử	UBND thành phố Đồng Hới	2022-2024	35.000.000.000	35.000.000.000	6.850.000.000	460.079.000	6.389.921.000		Chưa phê duyệt BCTC và dự toán	
							150.000.000				Quyết định 7935/QĐ-UBND ngày 29/12/2021
							6.700.000.000				Quyết định 4930/QĐ-UBND ngày 18/10/2022
14	Đường phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế phía Tây Nam xã Nghĩa Ninh	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2023	9.000.000.000	6.000.000.000	3.213.322.000	2.000.322.000	1.213.000.000		Do vướng GPMB. Không giải ngân hết vốn trong năm	
							2.013.322.000				Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 (Nguồn vốn kéo dài)
							1.200.000.000				Quyết định 7810/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
15	Nâng cấp đường và cầu đường Phan Đăng Lưu, phường Đồng Sơn	UBND thành phố Đồng Hới	2022-2024	8.500.000.000	8.500.000.000	1.770.000.000	540.000.000	1.230.000.000		Tiền độ thực hiện chậm, không giải ngân hết vốn trong năm	
							70.000.000				Quyết định 7935/QĐ-UBND ngày 29/12/2021
							1.700.000.000				Quyết định 5609/QĐ-UBND ngày 16/11/2022
16	Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn LED đường Hà Huy Tập và đường Lê Hồng Phong	UBND thành phố Đồng Hới				50.000.000		50.000.000		Không thanh toán trong năm, hết nhiệm vụ chi	Quyết định 3750/QĐ-UBND ngày 15/8/2022
17	Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ sản xuất (xe tải cầu, xe tải ben, xe thùng, xe bồn tưới nước)	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới				50.000.000		50.000.000		Không thanh toán trong năm, hết nhiệm vụ chi	Quyết định 7810/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
18	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2021.	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới				50.000.000		50.000.000		Không thanh toán trong năm, hết nhiệm vụ chi	Quyết định 3750/QĐ-UBND ngày 15/8/2022
19	Xây dựng ga ra để xe ô tô, xe máy trụ sở Công an Thành phố	Công an Thành phố				50.000.000		50.000.000		Không thanh toán trong năm, hết nhiệm vụ chi	Quyết định 7810/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
20	Trạm bơm chống úng 1000m3/h	Phòng Kinh tế				50.000.000		50.000.000		Không thanh toán trong năm, hết nhiệm vụ chi	Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 (Nguồn vốn kéo dài)
<b>II</b>	<b>CÁC DỰ ÁN TĂNG VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2022:</b>			<b>205.596.107.000</b>	<b>170.736.107.000</b>	<b>63.105.792.000</b>	<b>114.396.659.000</b>	<b>-</b>	<b>51.290.867.000</b>		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư dự án		Kế hoạch vốn năm 2022	Giá trị nghiệm thu, thanh toán dự kiến đến hết năm 2022	Đề xuất		Nguyên nhân	Quyết định giao vốn
				Tổng số	Trong đó NSTP			Giảm vốn	Tăng vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10=8-7	11	12
1	Nhà hiệu bộ trường tiểu học Bắc Nghĩa	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2023	5.000.000.000	5.000.000.000	1.800.000.000	2.300.000.000		500.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
2	Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THCS Đức Ninh Đông	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2023	12.500.000.000	12.500.000.000	5.156.977.000	7.256.977.000		2.100.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
3	Nhà lớp học 3 tầng 17 phòng và 1 phòng thư viện trường tiểu học Hải Đình	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2023	14.900.000.000	14.900.000.000	6.970.000.000	8.970.000.000		2.000.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
4	xây dựng nhà đa năng và cải tạo nhà 2 tầng 8 phòng, dãy nhà ODA trường THCS Lộc Ninh	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2023	12.000.000.000	12.000.000.000	6.693.155.000	9.213.155.000		2.520.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
5	Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Phú Xá - Hữu Cung xã Lộc Ninh	UBND thành phố Đồng Hới	2022-2024	7.500.000.000	7.500.000.000	1.560.000.000	4.560.000.000		3.000.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
6	Trồng cây xanh, điện chiếu sáng khu dân cư hạ tầng tổ dân phố 10, phường Bắc Lý	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2023	5.000.000.000	5.000.000.000	2.288.757.000	3.788.757.000		1.500.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
7	Cải tạo, nâng cấp kênh và hồ Bàu Dưới, xã Quang Phú	UBND thành phố Đồng Hới	2022-2024	6.429.000.000	6.429.000.000	1.670.000.000	4.670.000.000		3.000.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
8	Tuyến đường nối Phan Đình Phùng đi khu vực Trường mầm non khu công nghiệp Tây Bắc, phường Bắc Lý	UBND thành phố Đồng Hới	2022-2024	2.500.000.000	2.500.000.000	750.000.000	1.250.000.000		500.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
9	Nâng cấp đường nối đường Hữu Nghị với đường Nguyễn Văn Linh và đường khu dân cư phía nam thư viện tỉnh	UBND thành phố Đồng Hới	2022-2024	12.000.000.000	12.000.000.000	2.500.000.000	3.200.000.000		700.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
10	Đường sắt trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2023	7.167.107.000	7.167.107.000	2.614.503.000	3.614.503.000		1.000.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
11	Đường nối đường Nam Lý Trưng Trắc đi khu vực tiểu thủ công nghiệp Bắc Nghĩa	UBND thành phố Đồng Hới	2021-2023	6.500.000.000	6.500.000.000	2.850.000.000	3.200.000.000		350.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
12	Nâng cấp tuyến điện chiếu sáng bằng đèn LED đường Nguyễn Thị Định ( đoạn từ thôn Mỹ Cảnh đến cầu Nhật Lệ 2 ) và khu HTKT Mỹ Cảnh	UBND thành phố Đồng Hới	2022-2023	5.000.000.000	5.000.000.000	1.050.000.000	1.750.000.000		700.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
13	Nâng cấp, cải tạo Công viên phía Tây Quảng trường biển Bảo Ninh	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới	2021-2023	5.000.000.000	5.000.000.000	2.500.000.000	3.930.000.000		1.430.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
14	Trồng cây xanh bóng mát, thảm hoa khu vực phía sau nhà Bảo tàng tỉnh và xung quanh Hồ Thành	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới	2021-2023	3.500.000.000	3.500.000.000	1.864.000.000	2.770.000.000		906.000.000	Dự án có khối lượng, Bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư dự án		Kế hoạch vốn năm 2022	Giá trị nghiệm thu, thanh toán dự kiến đến hết năm 2022	Đề xuất		Nguyên nhân	Quyết định giao vốn
				Tổng số	Trong đó NSTP			Giảm vốn	Tăng vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10=8-7	11	12
15	Trồng bổ sung, thay thế cây xanh bóng mát công viên phía Nam đường Trần Hưng Đạo và đường Phạm Văn Đồng 23/8, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Hữu Cảnh	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới	2021-2023	4.500.000.000	4.500.000.000	2.100.000.000	3.000.000.000		900.000.000	Dự án có khối lượng, Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
16	Thoát nước tổ dân phố Đức Trường phường Đức Ninh Đông	UBND phường Đức Ninh Đông	2021-2023	1.800.000.000	1.800.000.000	400.000.000	800.000.000		400.000.000	Dự án có khối lượng, Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
17	Sửa chữa khu nhà làm việc, nhà ở của đại đội pháo 37mm	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố	2022-2024	2.000.000.000	2.000.000.000	850.000.000	2.000.000.000		1.150.000.000	Dự án có khối lượng, Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
18	Sửa chữa duy tu các tuyến đường, công thành phố quản lý	Phòng QLĐT thành phố	2022-2023	1.200.000.000	1.200.000.000	520.000.000	1.200.000.000		680.000.000	Dự án có khối lượng, Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
19	Trồng cây xanh đường phố Đồng Hới năm 2022.	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới	2022-2024	4.500.000.000	4.500.000.000	1.750.000.000	4.500.000.000		2.750.000.000	Dự án đã hoàn thành	
20	Nâng cấp, cải tạo cây xanh, thảm hoa Quảng Bình Quan, đường QL 1A, đường vào sân bay Đồng Hới và công viên phía nam cầu Cổng Mười	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới	2022-2024	9.000.000.000	9.000.000.000	2.550.000.000	6.550.000.000		4.000.000.000	Dự án có khối lượng, Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
21	Công viên khu dân cư phía tây đường Hữu Nghị và nâng cấp cải tạo công viên quanh hồ Nam Lý, công viên cầu chùa Đại Giác	Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới	2022-2024	9.000.000.000	9.000.000.000	2.368.400.000	5.976.400.000		3.608.000.000	Dự án có khối lượng thực hiện vượt kế hoạch bố trí vốn đề ra	
22	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông phường Đồng Hải	UBND phường Đồng Hải	2022-2023	700.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000		200.000.000	Dự án đã hoàn thành	
23	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông phường Đồng Phú	UBND phường Đồng Phú	2022-2023	800.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000		200.000.000	Dự án đã hoàn thành	
24	Nâng cấp tuyến đường Tân Phú, Nam Phú xã Quang Phú	UBND xã Quang Phú	2022-2024	3.000.000.000	1.800.000.000	500.000.000	1.800.000.000		1.300.000.000	Dự án có khối lượng, Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
25	Xây dựng dây phòng học chức năng và phòng bộ môn Trường TH Quang Phú	UBND xã Quang Phú	2022-2024	5.500.000.000	3.000.000.000	600.000.000	1.385.000.000		785.000.000	Dự án có khối lượng, Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
26	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông phường Phú Hải	UBND phường Phú Hải	2022-2023	700.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000		200.000.000	Dự án đã hoàn thành	
27	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông phường Nam Lý	UBND phường Nam Lý	2022-2023	1.000.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000		200.000.000	Dự án đã hoàn thành	
28	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông phường Bắc Lý	UBND phường Bắc Lý	2022-2023	800.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000		200.000.000	Dự án đã hoàn thành	

*Lu*

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư dự án		Kế hoạch vốn năm 2022	Giá trị nghiệm thu, thanh toán dự kiến đến hết năm 2022	Đề xuất		Nguyên nhân	Quyết định giao vốn
				Tổng số	Trong đó NSTP			Giảm vốn	Tăng vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10=8-7	11	12
29	Xây dựng bãi đỗ xe số 6 và bãi đỗ xe số 7 tại ngã tư đường Lê Thành Đông, Phan Huy Chú và đường Bàu Tró	UBND phường Hải Thành	2022-2023	800.000.000	480.000.000	240.000.000	480.000.000		240.000.000	Dự án đã hoàn thành	
30	Đường giao thông TDP Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa	UBND phường Bắc Nghĩa	2022-2023	1.200.000.000	720.000.000	250.000.000	720.000.000		470.000.000	Dự án đã hoàn thành	
31	Đường giao thông các TDP Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa	UBND phường Bắc Nghĩa	2022-2023	1.200.000.000	720.000.000	250.000.000	720.000.000		470.000.000	Dự án đã hoàn thành	
32	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông phường Bắc Nghĩa	UBND phường Bắc Nghĩa	2022-2023	800.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000		200.000.000	Dự án đã hoàn thành	
33	Mua sắm thiết bị Trường TH&THCS Thuận Đức (điểm trường THCS)	UBND xã Thuận Đức	2022-2023	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	1.000.000.000		500.000.000	Dự án đã hoàn thành	
34	Cải tạo dãy nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và hàng rào Trường MN Thuận Đức cơ sở 1	UBND xã Thuận Đức	2022-2023	1.200.000.000	720.000.000	250.000.000	720.000.000		470.000.000	Dự án đã hoàn thành	
35	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông xã Thuận Đức	UBND xã Thuận Đức	2022-2023	750.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000		200.000.000	Dự án đã hoàn thành	
36	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông phường Đồng Sơn	UBND phường Đồng Sơn	2022-2023	400.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000		200.000.000	Dự án đã hoàn thành	
37	Đường giao thông từ đường Nguyễn Hữu Thuyền đến Vực Quánh	UBND phường Đồng Sơn	2022-2024	2.000.000.000	1.200.000.000	240.000.000	954.000.000		714.000.000	Dự án có khối lượng. Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
38	Mua sắm trang thiết bị dãy nhà hiệu bộ trường tiểu học số 1 Đồng Sơn	UBND phường Đồng Sơn	2022-2023	700.000.000	700.000.000	350.000.000	700.000.000		350.000.000	Dự án đã hoàn thành	
39	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông xã Nghĩa Ninh	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2023	800.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000		200.000.000	Dự án đã hoàn thành	
40	Xây dựng hệ thống thoát nước và nâng cấp các tuyến đường giao thông thôn Giao Tế, Tân Sơn, Đức Sơn, Đức Điện xã Đức Ninh	UBND xã Đức Ninh	2022-2024	3.000.000.000	1.000.000.000	400.000.000	1.000.000.000		600.000.000	Dự án có khối lượng. Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
41	Sửa chữa cải tạo trạm y tế xã Đức Ninh	UBND xã Đức Ninh	2022-2023	1.600.000.000	800.000.000	400.000.000	800.000.000		400.000.000	Dự án có khối lượng. Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
42	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông xã Đức Ninh	UBND xã Đức Ninh	2022-2023	800.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000		200.000.000	Dự án đã hoàn thành	
43	Đầu tư xây dựng công xã lũ và mặt đường trên đê sông Lê Kỳ từ đường Điện Biên Phủ đi nhà máy xử lý nước thải xã Đức Ninh	UBND xã Đức Ninh	2022-2024	9.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000		1.000.000.000	Dự án có khối lượng. Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	
44	Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led các tuyến đường có mặt cắt dưới 10,5m phường Đức Ninh Đông	UBND phường Đức Ninh Đông	2022-2024	6.500.000.000	3.000.000.000	600.000.000	2.385.000.000		1.785.000.000	Dự án có khối lượng. Bổ trí vốn để đẩy nhanh tiến độ	

*Chữ ký*

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư dự án		Kế hoạch vốn năm 2022	Giá trị nghiệm thu, thanh toán dự kiến đến hết năm 2022	Đề xuất		Nguyên nhân	Quyết định giao vốn
				Tổng số	Trong đó NSTP			Giảm vốn	Tăng vốn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10=8-7	11	12
45	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông phường Đức Ninh Đông	phường Đức Ninh Đông	2022-2023	1.000.000.000	400.000.000	200.000.000	400.000.000		200.000.000	Dự án đã hoàn thành	
46	Xây dựng kho vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm y tế Thành phố	Trung tâm Y tế thành phố	2022-2024	950.000.000	950.000.000	320.000.000	950.000.000		630.000.000	Dự án đã hoàn thành	
47	Trụ sở UBND xã Quang Phú	UBND xã Quang Phú	2021-2023	14.900.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000		3.000.000.000	Dự án có khối lượng, Bổ tri vốn để đẩy nhanh tiến độ	
48	Nâng cấp, sửa chữa chống ngập úng một số tuyến đường do thành phố quản lý	Phòng QLĐT thành phố	2022-2023	1.200.000.000	1.200.000.000	500.000.000	1.194.000.000		694.000.000	Dự án có khối lượng, Bổ tri vốn để đẩy nhanh tiến độ	
49	Nâng cấp, sửa chữa đường và công qua đường khu vực Bàu Me xã Lộc Ninh	Phòng QLĐT thành phố	2022-2023	1.200.000.000	1.200.000.000	500.000.000	1.200.000.000		700.000.000	Dự án có khối lượng, Bổ tri vốn để đẩy nhanh tiến độ	
50	Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ chăm sóc cây xanh và sản xuất (01 xe tải cầu và 01 xe tải ben)	Trung tâm công viên cây xanh Đông Hới	2022-2023	2.100.000.000	1.050.000.000	500.000.000	1.050.000.000		550.000.000	Dự án đã hoàn thành	
51	Thoát nước tổ dân phố Đức Trường, phường Đức Ninh Đông (giai đoạn 2)	UBND phường Đức Ninh Đông	2022-2023	3.000.000.000	1.800.000.000	700.000.000	1.438.867.000		738.867.000	Dự án có khối lượng, Bổ tri vốn để đẩy nhanh tiến độ	

Uku