

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
KHÓA XXII, KỲ HỌP THỨ 16**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần thứ nhất) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý.

Căn cứ các Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022; Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2020; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 và Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý);

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 326/TTr-UBND ngày 10/7/2024 về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; Ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 33 dự án đầu tư công sau:

1. Nâng cấp, sửa chữa đập, công lấy nước và hệ thống kè Hồ Bàu Cúi, phường Bắc Lý.

2. Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư hai bên đường Lê Lợi và phía Tây sông cầu rào.
3. Xây dựng tuyến đường khu vực Bàu Tró phường Hải Thành.
4. Xây dựng kè chắn cát, đường giao thông từ nhà văn hóa TDP4 đến trạm y tế phường Hải Thành.
5. Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước ngõ 40, đường Đồng Hải, phường Hải Thành.
6. Xây dựng bãi đỗ xe số 6 và bãi đỗ xe số 7 tại ngã tư đường Lê Thành Đồng, Phan Huy Chú và đường Bàu Tró.
7. Đường nội đồng vùng eo bù xã Lộc Ninh.
8. Hệ thống kênh mương nội đồng xã Lộc Ninh.
9. Tuyến đường nội đồng Hàu thôn 5 và tuyến đường Hồ Bàu Ninh xã Lộc Ninh.
10. Đường nội đồng vùng Ông Thộp.
11. Xây dựng nhà vệ sinh, thay mới hệ thống cửa dây phòng học trường Mầm non Lộc Ninh (cụm trung tâm).
12. Xây dựng tuyến đường ra nghĩa trang nhân dân xã Lộc Ninh.
13. Hệ thống kênh mương tưới đồng ruộng Mung HTX Dịch vụ nông nghiệp Lộc Đại.
14. Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội đồng đội 1-2 HTX Dịch vụ nông nghiệp Lộc Đại.
15. Nâng cấp, sửa chữa khu sinh hoạt chung cho học sinh trường Mầm non Lộc Ninh.
16. Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông xã Lộc Ninh.
17. Xây dựng kè, tràn hạ lưu dẫn nước hồ Bàu Ninh xã Lộc Ninh.
18. Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước khu vực Phú Xá, xã Lộc Ninh.
19. Kênh mương nội đồng Hữu cung - Phú Xá.
20. Kênh mương nội đồng HTX Lộc Đại.
21. Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường khu vực Lộc Đại, xã Lộc Ninh.
22. Sửa chữa, nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ đường Lê Sỹ đến Lê Thị Hồng Gấm và đoạn Nguyễn Công Trứ đi TDP 13 phường Nam Lý.
23. Sửa chữa nhà bia ghi danh các Anh hùng Liệt sỹ phường Nam Lý.
24. Vía hè đường Hoàng Diệu, phường Nam Lý.
25. Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giáp đường Ngô Thế Lân (Đoạn từ nhà ông Quang thôn Trung Nghĩa 3 đến đoạn đường giáp đường từ Rừa lên dốc Vòm).
26. Xây dựng hệ thống thoát nước TDP Phú Thượng phường Phú Hải.
27. Các tuyến đường nội vùng nghĩa trang nhân dân xã Quang Phú.

28. Sửa chữa các phòng học và nhà hiệu bộ Trường tiểu học Quang Phú.
29. Mở rộng mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến từ nhà ông Bầm đến nhà ông Tám Xòa xã Quang Phú.
30. Xây dựng hệ thống thoát nước trải thảm mặt đường Nguyễn Hoàng.
31. Xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng tuyến đường thuộc thôn Nam Phú, xã Quang phú.
32. Cải tạo, sửa chữa dãy phòng học 2 tầng 6 phòng trường THCS Quang Phú.
33. Xây dựng kè đê sông Phú Vinh đoạn qua thôn Đức Thị và thôn Đức Giang, Đức Môn xã Đức Ninh.

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác tại các văn bản: Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022; Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2020; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 22/07/2021; Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 và Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND thành phố vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa XXII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh Quảng Bình;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;
- Hai ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường;
- Website Đồng Hới;
- Lưu: VP HĐND-UBND.

(Đề b/c)



CHỦ TỊCH

Trần Phong

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI**



PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của HĐND thành phố Đồng Hới)

DVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được phê duyệt						Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thời gian thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí (NSTP và NSXP)	Số vốn còn thiếu (phần vốn NS xã, phường quản lý)	Nhóm dự án	Chủ đầu tư dự án	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nâng cấp, sửa chữa đập, công lấy nước và hệ thống kè Hồ Bàu Cúi, phường Bắc Lý	Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 09	2021-2023	9.000	7.960	1.040	Dự án nhóm C	UBND phường Bắc Lý	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
2	Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư hai bên đường Lê Lợi và phía Tây sông cầu rào	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 22	2022-2023	3.000	1.800	1.200	Dự án nhóm C	UBND phường Đức Ninh Đông	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
3	Xây dựng tuyến đường khu vực Bàu Tró phường Hải Thành	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 42	2021-2023	4.900	4.185	715	Dự án nhóm C	UBND phường Hải Thành	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
4	Xây dựng kè chắn cát, đường giao thông từ nhà văn hóa TDP4 đến trạm y tế phường Hải Thành	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Dòng số 96 phụ lục kèm theo	2022-2023	1.200	800	400	Dự án nhóm C	UBND phường Hải Thành	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
5	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước ngõ 40, đường Đồng Hải, phường Hải Thành	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/08/2022 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 25	2022-2023	3.300	2.000	1.300	Dự án nhóm C	UBND phường Hải Thành	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
6	Xây dựng bãi đỗ xe số 6 và bãi đỗ xe số 7 tại ngã tư đường Lê Thành Đồng, Phan Huy Chú và đường Bàu Tró	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Dòng số 95 phụ lục kèm theo	2022-2023	800	714	86	Dự án nhóm C	UBND phường Hải Thành	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
7	Đường nội đồng vùng eo bù xã Lộc Ninh	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 28	2021-2023	1.800	1.480	320	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2024	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
8	Hệ thống kênh mương nội đồng xã Lộc Ninh	Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 07	2021-2023	2.500	2.233	267	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2024	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
9	Tuyến đường nội đồng Hàu thôn 5 và tuyến đường Hồ Bàu Ninh xã Lộc Ninh	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 27	2021-2023	2.500	2.257	243	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2024	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài

John The

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được phê duyệt						Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó				Chủ đầu tư dự án	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí (NSTP và NSXP)	Số vốn còn thiếu (phần vốn NS xã, phường quản lý)				Nhóm dự án
10	Đường nội đồng vùng Ông Thập	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 29	2021-2023	1.200	782	418	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
11	Xây dựng nhà vệ sinh, thay mới hệ thống cửa dây phòng học trường Mầm non Lộc Ninh (cụm trung tâm)	Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 14	2021-2022	1.200	806	394	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
12	Xây dựng tuyến đường ra nghĩa trang nhân dân xã Lộc Ninh	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 15	2021-2023	3.000	2.273	727	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
13	Hệ thống kênh mương tưới đồng ruộng Mung HTX Dịch vụ nông nghiệp Lộc Đại	Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 05	2021-2022	1.200	722	478	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
14	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội đồng đội 1-2 HTX Dịch vụ nông nghiệp Lộc Đại	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 16	2021-2022	1.200	800	400	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2024	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
15	Nâng cấp, sửa chữa khu sinh hoạt chung cho học sinh trường Mầm non Lộc Ninh	Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 25	2021-2022	1.200	783	417	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
16	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông xã Lộc Ninh	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Dòng số 123 phụ lục kèm theo	2022-2023	800	638	162	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2024	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
17	Xây dựng kè, tràn hạ lưu dẫn nước hồ Bầu Ninh xã Lộc Ninh	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Dòng số 119 phụ lục kèm theo	2022-2024	5.000	1.463	3.537	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
18	Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước khu vực Phú Xá, xã Lộc Ninh	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Dòng số 121 phụ lục kèm theo	2022-2024	2.000	1.250	750	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
19	Kênh mương nội đồng Hữu cung - Phú xá	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Dòng số 122 phụ lục kèm theo	2022-2024	2.400	942	1.458	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
20	Kênh mương nội đồng HTX Lộc Đại	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Dòng số 120 phụ lục kèm theo	2022-2023	3.000	1.800	1.200	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được phê duyệt						Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó				Chủ đầu tư dự án	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí (NSTP và NSXP)	Số vốn còn thiếu (phần vốn NS xã, phường, quận, huyện)				Nhóm dự án
21	Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường khu vực Lộc Đại, xã Lộc Ninh	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 35	2022-2023	3.500	2.007	1.493	Dự án nhóm C	UBND xã Lộc Ninh	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
22	Sửa chữa, nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ đường Lê Sỹ đến Lê Thị Hồng Gấm và đoạn Nguyễn Công Trứ đi TDP 13 phường Nam Lý	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 31	2021-2023	1.200	1.026	174	Dự án nhóm C	UBND phường Nam Lý	Hoàn thành năm 2024	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
23	Sửa chữa nhà bia ghi danh các Anh hùng Liệt sỹ phường Nam Lý	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Dòng số 87 phụ lục kèm theo	2022-2023	1.200	559	641	Dự án nhóm C	UBND phường Nam Lý	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
24	Via hè đường Hoàng Diệu, phường Nam Lý	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 2/8/2022 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 23	2022-2023	3.500	2.114	1.386	Dự án nhóm C	UBND phường Nam Lý	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
25	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giáp đường Ngô Thế Lân (Đoạn từ nhà ông Quang thôn Trung Nghĩa 3 đến đoạn đường giáp đường từ Rừ lên dốc Vòm)	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 23	2021-2023	3.000	2.817	183	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	Hoàn thành năm 2024	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
26	Xây dựng hệ thống thoát nước TDP Phú Thượng phường Phú Hải	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Dòng số 84 phụ lục kèm theo	2022 - 2023	2.000	1.402	598	Dự án nhóm C	UBND phường Phú Hải	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
27	Các tuyến đường nội vùng nghĩa trang nhân dân xã Quang Phú	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 37	2021-2023	1.200	725	475	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
28	Sửa chữa các phòng học và nhà hiệu bộ Trường tiểu học Quang Phú	Nghị quyết số 60/NQ- HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 33	2021-2022	1.200	1.109	91	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
29	Mở rộng mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến từ nhà ông Bẩm đến nhà ông Tâm Xóa xã Quang Phú	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 38	2021-2023	2.500	1.993	507	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
30	Xây dựng hệ thống thoát nước trải thảm mặt đường Nguyễn Hoàng	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 39	2021-2023	4.000	3.287	713	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
31	Xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng tuyến đường thuộc thôn Nam Phú, xã Quang phú	Nghị quyết số 61/NQ- HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 14	2021-2023	2.500	1.914	586	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được phê duyệt						Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó				Chủ đầu tư dự án	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí (NSTP và NSXP)	Số vốn còn thiếu (phần vốn NS xã, phường, quận, huyện)				Nhóm dự án
32	Cải tạo, sửa chữa dãy phòng học 2 tầng 6 phòng trường THCS Quang Phú	Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới - Phụ lục số 13	2021-2022	1.100	1.007	93	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài
33	Xây dựng kè đê sông Phú Vinh đoạn qua thôn Đức Thị và thôn Đức Giang, Đức Môn xã Đức Ninh	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 124 phụ lục kèm theo	2022-2024	9.000	3.406	5.594	Dự án nhóm C	UBND xã Đức Ninh	Hoàn thành năm 2025	Nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2023 và dự kiến năm 2024 không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo kế hoạch và phù hợp với thời gian bố trí vốn đã được HĐND tỉnh quyết định kéo dài

Handwritten signature