

**Phụ lục số: 02****Dự án: Xây dựng phòng trực và mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân cơ động xã Lộc Ninh**

(Kèm theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày ..../..../2022 của HĐND thành phố)

**1. Thông tin dự án đã phê duyệt:**

- a. Chủ đầu tư: Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo điều kiện làm việc, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân cơ động trên địa bàn xã Lộc Ninh.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 1.250 triệu đồng (Một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2020-2021.

**2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:**

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 11, Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: Năm 2020-2021.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2020-2022.

**3. Lý do điều chỉnh:**

Do vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian triển khai thực hiện dự án nên tiến độ dự án chậm so với kế hoạch đề ra. Để đảm bảo dự án sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị thì cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.