

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Số: 530/Tr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày 11 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện nội dung đã đề nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về tổ chức Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố khóa XXII, trên cơ sở các văn bản của các chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công với nội dung sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần thứ nhất) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 04/4/2024; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 22/7/2020; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 25/7/2023; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/08/2022; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/07/2020; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý);

2. Sự cần thiết ban hành nghị quyết:

Theo quy định của Luật Đầu tư công, các dự án đã được bố trí vốn khởi công mới và triển khai thực hiện thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá 03 năm đối với dự án nhóm C; không quá 04 năm đối với dự án nhóm B¹, trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

¹ Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công quy định: Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.

quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Trong quá trình triển khai triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024, dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) gặp nhiều khó khăn do đó có 41 dự án không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành các dự án theo kế hoạch. Các dự án này đã được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Khóa XVIII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024).

Trên cơ sở đề nghị của các chủ đầu tư, UBND thành phố đã tập hợp danh mục các dự án, báo cáo trình HĐND thành phố điều chỉnh thời gian thực hiện đối với 41 dự án để đảm bảo với tình hình thu ngân sách (tiền sử dụng đất). Do đó, việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án là cần thiết để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án đảm bảo theo mục tiêu đã đề ra.

3. Về thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Danh mục các dự án đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm 41 dự án (chi tiết có Phụ lục kèm theo). Các dự án này đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công năm 2019. Do đó, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc HĐND thành phố Đồng Hới (Quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công 2019).

4. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, UBND thành phố giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố làm đầu mối, tổ chức kiểm tra các nội dung về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do chủ đầu tư trình. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến lãnh đạo UBND thành phố, xem xét các thủ tục trong xây dựng Nghị quyết, soạn thảo dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nói trên.

5. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 41 dự án với nội dung sau:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định. *hm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Đan

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI



PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN - ĐIỀU CHỈNH THỜI GIẠN THỰC HIỆN

(Kèm theo Tờ trình số 550/TTr-UBND ngày 11/12/2024 của UBND thành phố Đồng Hới)

DVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:					Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					Nhóm dự án
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	CÁC DỰ ÁN UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ										
I	UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI										
1	Đường Phan Huy Chú (đoạn qua chi cục đo lường)	NQ số 11/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới	2020-2024	15.000	13.500	1.500		Dự án nhóm C	UBND thành phố	2020-2025	Do vướng mắc giải phóng mặt bằng
2	Nâng cấp chỉnh trang đô thị đoạn tuyến QL1 thành phố Đồng Hới	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2024	40.000	31.750	4.250		Dự án nhóm C	UBND thành phố	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
3	Nâng cấp đường nối đường Hữu Nghị với đường Nguyễn Văn Linh và đường KDC phía nam thư viện tỉnh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2024	12.000	10.720	1.280		Dự án nhóm C	UBND thành phố	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
II	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố										
4	ĐH - 23	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2024	14.567	13.015	1.552		Dự án nhóm C	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư-dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:				Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					
				NSTP	Xã phường						
5	Cải tạo trận địa PPK 37mm	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2023	3200	2400	800		Dự án nhóm C	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
III	Bệnh viện đa khoa Đồng Hới										
6	Dự án: Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới	NQ số 15/NQ-HĐND ngày 22/07/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới	2020- 2022	4.896	4.685	211		Dự án nhóm C	Bệnh viện đa khoa Đồng Hới	2020-2025	Do dịch bệnh covid-19 và phương án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất nên dẫn đến số vốn bố trí năm 2022 đã bị hủy số tiền là: 211 triệu đồng .
B	CÁC DỰ ÁN UBND XÃ PHƯỜNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ										
I	UBND phường Hải Thành										
7	Sửa chữa các phòng học và xây dựng kè chắn cát, hàng rào trường THCS Hải Thành	NQ số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	738		1.762	Dự án nhóm C	UBND phường Hải Thành	2021-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
8	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường và mương thoát nước tổ dân phố 7 phường Hải Thành	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	3.500	2.400		1.100	Dự án nhóm C	UBND phường Hải Thành	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
9	Đường giao thông và hệ thống thoát nước tổ dân phố 4 phường Hải Thành	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.100	1.400		700	Dự án nhóm C	UBND phường Hải Thành	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:					Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					Nhóm dự án
					NSTP	Xã phường					
II	UBND xã Đức Ninh										
10	Xây dựng hệ thống thoát nước và nâng cấp các tuyến đường giao thông thôn Giao tế, thôn Tân Sơn, thôn Đức Sơn và thôn Đức Điền, xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	3.000	2.196		804	Dự án nhóm C	UBND xã Đức Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
11	Đầu tư xây dựng cống xả lũ và mặt đường trên đê sông Lệ Kỳ từ đường Điện Biên Phủ đi Nhà máy xử lý nước thải xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	9.000	7.337		1.663	Dự án nhóm C	UBND xã Đức Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
12	Đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng từ nhà Bà Huế đi Cồn Ngôi, xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2023-2024	1.200	730	250	220	Dự án nhóm C	UBND xã Đức Ninh	2023-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
13	Tuyến đường giao thông nội đồng Hới Thù Đức Hoa, Mang Thà và tuyến Hoang Thọ Đức Thị, xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.200	724		476	Dự án nhóm C	UBND xã Đức Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
IV	UBND phường Đồng Sơn										
14	Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường TH số 2 Đồng Sơn	NQ số 60 /NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2022	1.000	904		96	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2021-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
15	Các tuyến điện TDP 1, TDP8, TDP 4 và TDP6	QĐ số 5679/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND TP Đồng Hới	2020-2022	405	281		124	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2020-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:					Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					
					NSTP	Xã phường					
16	Các tuyến điện TDP 13, TDP9, TDP7 và TDP5	QĐ số 5679/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND TP Đồng Hới	2020-2022	963	674		289	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2020-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
17	Các tuyến đường giao thông thuộc TDP 7 phường Đồng Sơn	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.156	1.082		74	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
18	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-Viễn thông phường Đồng Sơn	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	700	560		140	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
19	Đường Giao thông từ đường Nguyễn Hữu Thuyền đến vực quành	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.000	1.200		800	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
20	Nâng cấp nhà giao dịch một cửa phường Đồng Sơn	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/08/2022 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	2.000	1.200		800	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
V	UBND phường Phú Hải										
21	Xây dựng kè chống sạt lở, thoát lũ phía Đông cầu Ngăn	NQ 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022 - 2024	4.000	3.202		798	Dự án nhóm C	UBND phường Phú Hải	2022 - 2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:				Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					
				NSTP	Xã phường						
22	Xây dựng hệ thống thoát nước TDP Phú Thượng Phường Phú Hải	NQ 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022 - 2024	1.879	1.632		247	Dự án nhóm C	UBND phường Phú Hải	2022 - 2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
VI	UBND phường Bắc Nghĩa										
23	Xây dựng nhà 2 tầng 2 phòng, Cải tạo sân vườn phòng bảo vệ và hệ thống thoát nước Trường Mầm non Bắc Nghĩa (Cụm Mỹ Cương)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	5.300	4.303		997	Dự án nhóm C	UBND phường Bắc Nghĩa	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
24	Xây dựng thư viện bếp ăn các phòng chức năng và cải tạo tu sửa cơ sở vật chất dãy nhà B Trường Tiểu học Bắc Nghĩa	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	7.500	5.526		1.974	Dự án nhóm C	UBND phường Bắc Nghĩa	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
VII	UBND phường Đức Ninh Đông										
25	Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn Led các tuyến đường có mặt cắt dưới 10,5m phường Đức Ninh Đông	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	6.500	4.603		1.897	Dự án nhóm C	UBND phường Đức Ninh Đông	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
26	Thoát nước TDP Đức Trường (GĐ 2)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.000	1.824		1.176	Dự án nhóm C	UBND phường Đức Ninh Đông	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
27	Công viên cây xanh cạnh chùa Đại giác (GĐ 2)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.100	603		1.497	Dự án nhóm C	UBND phường Đức Ninh Đông	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:					Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					
					NSTP	Xã phường					
28	Via hè cây xanh đường Lê Lợi (Đoạn từ cổng 10 đến đường Đoàn Hữu Trưng phường Đức Ninh Đông)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	5.007	2.600		2.407	Dự án nhóm C	UBND phường Đức Ninh Đông	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
VIII	UBND phường Nam Lý										
29	Xây dựng khu vực công viên cây xanh i-CX19 phía trước nghĩa trang Nam Lý	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.200	1.027		173	Dự án nhóm C	UBND phường Nam Lý	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
IX	UBND xã Nghĩa Ninh										
30	Đầu tư xây dựng đường GTND tuyến Lò Vôi đi Lùm Cây xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.880	1.300		580	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
31	Kênh mương Cây Dừa Cồn di Thùng Thành xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	944	830		114	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
32	Xây dựng tuyến đường đồng Thùng Thành, Đồng Đeng xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.100	981		119	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
33	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông xa Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	800	600		200	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:				Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					
				NSTP	Xã phường						
34	Đầu tư xây dựng tuyến đường GTNT Đồng Bồn xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	2.000	1.300		700	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
35	Đường GTNĐ tuyến thôn Trung Nghĩa 4 đi giáp Cây Dừa đồng Cồn xã Nghĩa Ninh	NQ số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	1.200	720		480	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
X	UBND xã Quang Phú										
36	XD hệ thống thoát nước và rải thảm tuyến đường Phạm Thị Nghèng xã Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.500	1.600		900	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
37	Kè chắn chống sạt lở trường Tiểu học Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.150	900		250	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
38	Nâng cấp sửa chữa tuyến đường Tân Phú, Nam Phú xã Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	3.000	2.015		1.000	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
39	XD vỉa hè, trồng cây xanh, điện chiếu sáng đường Nguyễn Hoàng, xã Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.000	1.800		1.200	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
40	Sửa chữa, Cải tạo trạm y tế xã Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.600	1.060		540	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
41	XD dây phòng học chức năng và phòng học bộ môn trường tiểu học Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	5.500	3.320		2.180	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.